



# Ausbauprojekt A7 Nord Planungsabschnitt Altona

3. Bürgerinformationsveranstaltung in Altona

## Ablauf

1. Begrüßung – Frau Fischer
2. Maßnahmen zur Baufeldfreimachung 2020/21 – Herr Rohde
3. Beweissicherungsverfahren und Monitoring – Herr Hoffmann
4. Bauablaufkonzept Tunnelbauwerk Altona – Herr Krentz
5. Fragen und Antworten

# Akteure beim Ausbau A 7

Baulasträger



ÖPP-Projekt FHH / SH



Stellingen




Altona



© DEGES

# Startorganigramm der NL Nord zum 01.01.2020 (2021)

incl. Außenstellenfunktion Hamburg



## Ausbauprojekt A7 Nord



©BWVI

### Abschnitt Schnelsen

Länge: 5,3 km

Tunnel: 560 m

Planfeststellungsbeschluss Dezember 2012

Bauzeit: 2015 – 2019

### Abschnitt Stellingen

Länge: 3,2 km

incl. Langenfelder Brücke, Fertigstellung 2018

Tunnel: 890 m

Planfeststellungsbeschluss August 2013

Bauzeit: bis Ende 2020

### Abschnitt Altona

Länge: 3,4 km

Tunnel: 2.230 m

Planfeststellungsbeschluss Dezember 2018

Bauzeit: 2020 - 2028

## Der Weg bis zum „Langen Deckel“

2011 Vorentwurf „Erforderlicher Lärmschutz“

2015 Variantenuntersuchung

2016 März - Letter of Intent

2016 Oktober - Senats-Drs. zur Variantenentscheidung Tunnellänge Altona „Optimaler Städtebau“

2017 Juni - Antrag auf Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens

2018 Dezember – Vorlage Planfeststellungsbeschluss

Parallel

Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen für die Baufeldfreimachung und das Bauhauptlos

2019 Frühjahr - Baurecht für den Planungsabschnitt Altona


2020 März - Beginn Baufeldfreimachung

2020 Dezember - geplant Auftragsvergabe Bauhauptlos

Geplante Bauzeit 8 Jahre

Ausbau A7 und Fertigstellung Tunnelbauwerk 2028

# Umsetzung „Optimaler Städtebau“



## Informationen zum Ausbauprojekt A7 in Altona

**Projektseite mit umfassenden Informationen zu den Ausbaumaßnahmen auf der A7 Nord und zur Deckeloberflächengestaltung**

[www.hamburger-deckel.de](http://www.hamburger-deckel.de)

**Postfach für Fragen und Anregungen zum Ausbauprojekt**

[ausbauA7@bwvi.hamburg.de](mailto:ausbauA7@bwvi.hamburg.de)

**Postfach für Fragen zur Deckeloberflächengestaltung**


[Deckel-BAB7@bsw.hamburg.de](mailto:Deckel-BAB7@bsw.hamburg.de)

**Internetauftritt mit umfassenden Informationen zu den weiteren Fernstraßenprojekten in Hamburg und darüber hinaus**

[www.hamburg.de/fernstrassen](http://www.hamburg.de/fernstrassen)

[www.nord.autobahn.de](http://www.nord.autobahn.de)

# Visualisierung der zukünftigen Oberflächengestaltung







**Vielen dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

**Karina Fischer**

**Projektmanagement – A7 Nord**

**Die Autobahn GmbH des Bundes - Niederlassung Nord**

**Heidenkampsweg 96-98 · 20097 Hamburg**

**M +49 0176 428 605 06 / T 040 428.41 2198**

**[Karina.Fischer@autobahn.de](mailto:Karina.Fischer@autobahn.de)**

**[Karina.Fischer@bwvi.hamburg.de](mailto:Karina.Fischer@bwvi.hamburg.de)**

**[www.autobahn.de](http://www.autobahn.de)**